

Laporan Pengadaan Penyedia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Per 18 Agustus 2025

No	Jenis Paket	Nama Paket	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)	Keterangan
1	E Purchasing	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Roda 2 (dua)	159.508.000	159.440.000	100,00	99,96	Sudah Selesai
2	Non Tender	Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	597.592.000	234.598.249	40,00	39,26	Sesuai Kebutuhan
3	Non Tender	Belanja BBM Kendaraan Roda 4	154.143.000	48.117.005	32,00	31,22	Sesuai Kebutuhan
4	Non Tender	Belanja Tenaga Kebersihan	143.520.000	143.300.000	100,00	99,85	Sudah Selesai
5	Non Tender	Belanja Tenaga Keamanan	121.780.000	121.580.000	100,00	99,84	Sudah Selesai
6	E Purchasing	Belanja Tenaga Kebersihan (EP)	717.600.000	358.250.000	100,00	49,92	Sudah Selesai
7	E Purchasing	Belanja Tenaga Keamanan (EP)	608.900.000	303.950.000	100,00	49,92	Sudah Selesai
8	E Purchasing	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.480.000	0	0,00	0,00	Proses Dasain (Sudah di Klik tanggal 1 Agustus 2025)
9	E Purchasing	Pengadaan Laptop/Notebook, Personal Computer, Tablet, Hardisk dan Printer	1.017.174.533	1.009.210.000	100,00	99,22	Sudah Selesai
10	E Purchasing	Belanja Jasa Video Dokumentasi - (Video Promosi Bilingual lokasi di dalam dan di luar Kalimantan Timur)	141.680.000	0	0,00	0,00	Pekerjaan dalam pelaksanaan
11	E Purchasing	Belanja Jasa Publikasi (Videotron, Media Sosial/Online, dan surat kabar/majalah)	129.744.000	88.387.080	69,00	68,12	Pekerjaan dalam pelaksanaan
12	E Purchasing	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.363.826	221.900.000	100,00	93,49	Sudah Selesai
13	E Purchasing	Pengadaan Peralatan Pendingin	196.619.106	189.490.000	100,00	96,37	Sudah Selesai
14	Non Tender	Rehabilitasi Kantin (Pembuatan Booth)	199.903.680	0	0,00	0,00	Desain Lapor Kepala Dinas
15	E Purchasing	Rehabilitasi Interior	1.499.277.600	0	90,00	0,00	Jadwal Penyelesaian Fisik Bulan Agustus dan tidak ada termin pembayaran
16	E Purchasing	Rehabilitasi Eksterior	1.499.277.600	373.760.000	30,00	24,93	posisi saat ini fisik sudah 65 % dan untuk Pembayaran termin kedua dalam proses
17	E Purchasing	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	943.662.960	0	0,00	0,00	Proses Penetapan APBDP
18	E Purchasing	Pengadaan Pakaian Dinas Harian & Cetak ID Pegawai	111.503.775	78.848.000	70,00	70,71	Sudah Selesai
19	E Purchasing	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor Roda 4	1.239.015.462	1.180.500.000	100,00	95,28	Sudah Selesai
20	E Purchasing	Pengadaan Mebel	858.765.005	0	0,00	0,00	Kurang Meja Kepala Dinas, Jadwal Penyelesaian tanggal 22 Agustus 2025
21	Non Tender	Pemeliharaan Gedung (Pembangunan Pagar)	150.000.000	146.500.000	100,00	97,67	Sudah Selesai
22	E Purchasing	Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat	293.072.000	0	0,00	0,00	Pekerjaan Tahap 3
23	Non Tender	Pemeliharaan dan Penambahan Ruangan di Kantor DPMPTSP Prov. Kaltim	190.000.000	188.446.600	100,00	99,18	Sudah Selesai
Total			11.285.582.547	4.846.276.934	62,22	42,94	

Mertode	Jumlah Paket	Pagu	Realisasi	%
Pengadaan Langsung	123	3.329.595.817	880.964.929	26,46
E-Purchasing	62	11.226.699.936	4.492.994.400	40,02
Seleksi	2	799.816.800	-	0,00